STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 5IC - a.s 2021/2022

TITOLO PROGETTO: B€ST PRICE\$ Repo. GIT: https://github.com/zaccariaMajid/BestPrices

sintesi : Applicazione web sviluppata in C# con Visual Studio che consente di trovare il miglior prezzo dei prodotti confrontando quelli presenti sui principali siti di E-commerce, la quale, inoltre, avvisa l'utente tramite l'invio di una E-mail di un eventuale calo del prezzo di un prodotto, purché esso sia situato tra i preferiti dell'utente.

PIANO OPERATIVO GRUPPO "MAJID" (BUDGET ORARIO ASSEGNATO: 117)

ORE TOTALI 117 di cui progetto: 21 (18%) implementazione: 78 (67%) docum./test : 18 (15%)
---	------

FUNZIONALITA' PRINCIPALI	dettaglio funzionalità	costo in ore (*)
F1 RICERCA DI UN	F1.D1: Inserimento nome prodotto da cercare	5
PRODOTTO	F1.D2: Memorizzazione ricerche effettuate (cronologia)	9
F2 WEB API	F2.D1: Web scraping da siti di E-commerce	9
	F2.D2: Incapsulamento dei dati	5
	F2.D3: Creazione API	16
F3 CONSULTAZIONE API	F3.D1: Accesso all'API	5
	F3.D2: Serializzazione e deserializzazione dei dati	5
F4 GESTIONE	F4.D1: Selezionamento prodotti preferiti da parte dell'utente	10
PRODOTTI PREFERITI DELL'UTENTE	F4.D2: Invio mail all'utente in caso di un calo del prezzo di un prodotto inserito tra i preferiti	14
F5 TESTING	F5.D1: Testing del software	8
F6 PROGETTO	F6.D1: Stabilire la suddivisione del lavoro e scelta del progetto	6
F7 UNIONE PARTI DEL PROGETTO	F7.D1: Unione delle varie parti del progetto	15
F8 DOCUMENTAZIONE	F8.D1: Preparazione PowerPoint di presentazione del progetto, compilazione scheda avanzamento progetto, registrazione eventuale video illustrativo del progetto	10
		117

STUDENTE	SINTESI COMPITI PERSONALI	
MAJID (REFERENTE)	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione	3
BISSOLA	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione	3
GIUGGIOLI	Web application, testing, sicurezza, documentazione	3
SALVI	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione	3
SONZOGNI	Web application, testing, sicurezza, documentazione	3

(*) 3: complesso .. 1:semplice

SITUAZIONE AL GIORNO :	
------------------------	--

FUNZ. COMPLETATE AL____

__% (ORE:____%)

_%)

(TEST coverage_

_____<mark>%</mark>)

ORE SVOLTE

357 (%)

di cui progetto:

_____%) implementazione:

ne: ___(__

docum./test:

_(___%)

(*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIVO

SITUAZIONE PROGETTO

FUNZIONALITA' PRINCIPALI	dettaglio funzionalità		bilancio ore				
		implementata	previste	(aggior.)	+/- %	svolte	restanti
F1 RICERCA DI UN	F1.D1: Inserimento nome prodotto da cercare		5	5	0		
PRODOTTO	F1.D2: Memorizzazione ricerche effettuate (cronologia)		9	9	0		
F2 WEB API	F2.D1: Web scraping da siti di E-commerce		9	9	0		
	F2.D2: Incapsulamento dei dati		5	5	0		
	F2.D3: Creazione API		16	16	0		
F3 CONSULTAZIONE	F3.D1: Accesso all'API		5	5	0		
API			5	5	0		
F4 GESTIONE	F4 GESTIONE F4.D1: Selezionamento prodotti preferiti da parte dell'utente		10	10	0		
PRODOTTI PREFERITI	PRODOTTI PREFERITI F4.D2: Invio mail all'utente in caso di un calo del prezzo di un prodotto inserito tra i preferiti		14	14	0		
DELL'UTENTE							
F5 TESTING	F5.D1: Testing del software		8	8	0		
F6 PROGETTO F6.D1: Stabilire la suddivisione del lavoro e scelta del progetto		6	6	0			
F7 UNIONE PARTI DEL F7.D1: Unione delle varie parti del progetto		15	15	0			
PROGETTO							
F8 DOCUMENTAZIONE	F8.D1: Preparazione PowerPoint di presentazione del progetto, compilazione scheda avanzamento progetto, registrazione eventuale videoillustrativo del progetto						

117 117	0		
---------	---	--	--

(*) con riferimento ai tempi previsti per l'implementazione

STUDENTE	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	ore svolte		RISULTATI			
		UFF	extra	Liv. compet.	% compl. COMPITI	VALUTAZIONE	
MAJID (REFERENTE)	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione	75	1	3			
BISSOLA	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione	55	2	3			
GIUGGIOLI	Web application, testing, sicurezza, documentazione	100	6	3			
SALVI	Web scraping, Web API, sicurezza, documentazione			3			
SONZOGNI	Web application, testing, sicurezza, documentazione	110	8	3			
		340	17		-		


Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO

VALUTAZIONE	RISULTATO PROGETTO	LIVELLO ATTIVITA'	% COMPITI PERSONALI COMPLETATI
POSITIVO	>= 75%	3 (alto)	>= 50%
POSITIVO	>= 75%	2 (medio)	>= 75%
POSITIVO	>= 75%	1 (base)	> 90%
BASE	>=75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO
BASE	MINORE DEL 75%	1,2,3	MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO
NEGATIVO	MINORE DEL 75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO

Use Case Diagram

TITOLO PROGETTO B€ST PRICE\$

Example:



by Kishorekumar 62, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7880320

SCREENSHOTS TITOLO PROGETTO B€ST PRICE\$ F1: ALFA F1.D1: alfa beta gamma F1.D2: alfa beta gamma F1.D3: alfa beta gamma

Attivita' / Strumenti / Tecnologie

TITOLO PROGETTO

B€ST PRICE\$

	АМВІТО	Attività	X	strumenti / tecnologie
1.1	sviluppo software / siti web	sviluppare semplici soluzioni con software di office-automation (es. MS Excel , MS Word, MS Access etc.)	x	Word, PowerPoint
1.2	sviluppo software / siti web	sviluppare semplici software in ambiente console e/o MS Windows, progetti di testing	x	test XUnit
1.3	sviluppo software / siti web	sviluppare semplici app per dispositivi mobile (Android, Apple)		
1.4	sviluppo software / siti web	sviluppare semplici software di rete, applicazioni per la domotica (IOT)		
1.5	sviluppo software / siti web	sviluppare software applicativi per gestione dati (database) , multimedialità	x	pc MS Windows, MS Visual Studio, ling. C#, JSON
1.6	sviluppo software / siti web	sviluppare semplici software di realtà virtuale, aumentata		
1.7	sviluppo software / siti web	gestire database, sviluppare procedure in linguaggio SQL / NOSQL	x	ling. SQL
1.8	sviluppo software / siti web	realizzare siti web statici (HTML, CSS, JS) e relativi contenuti multimediali (asset grafici, immagini, video)		
1.9	sviluppo software / siti web	realizzare siti web dinamici, con database, autenticazioni (web-applications, API REST)	x	HTML5, CSS, Bootstrap, Asp.NET Core
1.10	sviluppo software / siti web	realizzare documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto	x	UML

2.1	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	installare / manutenere hardware pc	
2.2	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	installare e configurare software applicativi , antivirus, etc.	
2.3	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	installare e configurare sistemi operativi CLIENT Microsoft e Linux, anche in virtualizzazione	
2.4	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	installare e configurare sistemi operativi SERVER Microsoft e Linux, anche in virtualizzazione	
2.5	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	gestire ambienti Linux, sviluppare script shell su Linux	
2.6	-sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	-help desk utilizzo applicazioni web, supporto clienti software aziendali	
2.7	sistemi e reti / manutenzione hw-sw / help-desk	configurazione reti TCP/IP: apparati di rete (switch, router, access-point)	

LINK RISORSE

	strumento / tecnologia	link
1.	test XUnit	https://xunit.net/docs/getting-started/netfx/visual-studio https://www.clariontech.com/blog/why-should-you-use-xunit-a-unit-testing-framework-fornet
2.	CEFSharp	https://github.com/cefsharp/CefSharp/
3.		
4.		